

Aktivitätenprogramm - Klimapakt Gemeinde Beckerich Stand Januar 2016

N°	Massnahme	Aktivität	Anfang	Deadline	Verantwortlicher	Budget 2016	Status	Priorität
1	1.1.1.	Monitoring der Leitbild-Ziele & Kommunikation		31.07.2016	Caroline	SIRK	geplant	
2	1.1.2. / 1.2.1. / 3.3.3.	Kantonale Windkraftpotenzial Studie	15.10.2014	31.12.2016	Caroline	SIRK	on-going	2
3	1.2.2. / 4.4.1. / 4.4.3	Kantonales Mobilitätskonzept	01.10.2014	31.12.2016	Caroline	SIRK	on-going	2
4	1.1.3.	Aktualisierung Datenbank Convention des Maires		31.07.2016	Caroline	SIRK	on-going	2
5	1.1.3.	Berechnung Modal Split über die Mobilitätsumfrage		31.07.2016	Caroline	SIRK	on-going	
6	1.1.3.	Bilanz 2015 & Kommunikation über Suebelmouk spezial		31.07.2016	Caroline	SIRK	on-going	2
7	1.1.4.	Umsetzung von Hochwasser-Schutzmassnahmen	2014	2018	Wasserwirtschaftsamt / Wasservertrag	k.A.	on-going	2
8	1.1.5.	Einführung einer Biotonne		2018	SIDEC	SIDEC	geplant	1
9	1.2.2.	Kommunale Mobilitätsstudie über Etude preparatoire (PAG)		2018	Schöfferrat		geplant	
10	1.2.1.	Erweiterung des Fernwärmenetzes nach Hovelange & Elvange		Jun.16	Flore Reding	1.469.000 €	laufend	1
11	1.4.1.	Regelmässige Kontrolle auf Baustellen		2020	Patrick Jacoby		geplant	2
12	2.1.2.	Ausbildung: Erstellung von Energiepässen		2020	Flore Reding	3.000 €	geplant	2
13	2.1.3.	Ersetzen von den 20 letzten Heizungspumpen (in der Sporthalle)	Jun.14	Jun.16	Patrick Jacoby	28.950 €	laufend	2
14	2.1.3.	Installation einer neuen Regelung im kommunalem Atelier		Okt.15	Patrick Jacoby	5.000 €	abgeschlossen	2
15	2.1.3.	Mitteilung der Verbräuche an die Nutzer der kommunalen Gebäude		2020	Caroline Schmit / Patrick Jacoby	0 €	on-going	2
16	2.1.4.	Sanierung: Pfarrerhaus Oberpallen	Nov.13	Jun.15	Patrick Jacoby		abgeschlossen	
17	2.1.4.	Sanierung & Regelung: Frising Haus Beckerich	Jun.14	Nov.15	Patrick Jacoby		abgeschlossen	3
18	2.1.4.	Sanierung: Mathieu Haus Beckerich	Jan.15	Mrz.16	Patrick Jacoby	110.000 €	on-going	1
19	2.1.4.	Neue Fenster: Centre Culturel Beckerich		2017	Patrick Jacoby		geplant	3
20	2.2.1.	2. Ofen in der Holz hackschnitzel-Anlage	Jan.15	Okt.15	Patrick Jacoby	830.000 €	abgeschlossen	
21	2.2.1.	Anschluss ans FWN der 3 kommunalen Gebäude von Elvange		Jun.16	Patrick Jacoby	15.000 €	geplant	2
22	2.3.1.	Jährliche Umrüstung einer kommunalen Strasse auf LED		2020	Flore Reding	30.000 €	on-going	1
23	2.3.1.	Neue Heizungs-Ventilation in der Kirche von Elvange		Sep.16	Patrick Jacoby	41.000 €	geplant	2
24	3.3.2.	Anschluss weiterer privater Häuser ans FWN in Elvange & Hovelange		2020	Patrick Jacoby		geplant	2
25	3.4.1.	Kampagne zur Reduktion der Verluste auf dem Trinkwassernetz / Logger		Ende 2016	Christian Seidel		geplant	3
26	3.4.1.	Erneuerung verschiedener Trinkwasserleitungen			Patrick Jacoby		geplant	
27	3.4.1.	Ersetzen der Trinkwasserpumpen		Jun.15	Christian Seidel		umgesetzt	3
28	3.5.1.	Anschluss an die Kläranlage von Boevingen		2017	SIDERO	SIDERO	geplant	3
29	4.2.2.	Anschaffung von 4 mobilen Geschwindigkeitsmesser		Dez.16	Patrick Jacoby	25.000 €	geplant	2
30	4.2.2.	Erstellung eines Programmes für die Positionierung der Geschwindigkeitsmesser		Dez.16	Patrick Jacoby		geplant	2
31	4.3.1.	Weisser Anstrich des Makadams vor allen Schulen		2020	Patrick Jacoby		geplant	3
32	4.3.2.	Ausschilderung der Radwege (Velosophie-Projekt)		01.09.2016	Caroline Schmit	SIRK	geplant	2
33	4.3.2.	Ausbau der Fahrradweges Huttange - Beckerich		Ende 2016	Thierry Lagoda		geplant	
34	4.4.1.	Ersetzen von 2 Bushalte-Stellen (Oberpallen Brücke,		Ende 2016	Patrick Jacoby	12.000 €	geplant	2
35	4.4.3.	Umsetzung Car-Sharing Projekt		2016	Thierry Lagoda	5.000 €	on-going	3
36	4.5.1.	Erstellen und Verteilen von einer regionalen Radweg-Netz-Karte		01.08.2015	Leader	LEADER	abgeschlossen	1
37	4.5.1.	Kantonale Mobilitätszentrale - LEADER		2017	EnergieAtelier	LEADER	geplant	2
38	5.2.3.	Weiterbildung des technischen Dienstes		2015	Technischer Dienst	6.000 €	on-going	3
39	6.1.2. / 6.4.2.	Jährliche Suebelmouk Spezial Klimapakt (Juni / Juli)		Jul.16	Caroline Schmit	SIRK	on-going	2
40	6.2.4.	Projekt mit Uni Luxemburg: Assessment & Evaluation of social learning for sustainability		Jun.16	Thierry Lagoda		on-going	3
41	6.3.1.	Eco-Transfaire Projekt		Jun.15			abgeschlossen	2
42	6.3.3.	Coworking space Projekt - Ekodaul asbl	Jan.14	2020	Thierry Lagoda	15.000 €	on-going	2
43	6.3.3.	Studie: Cradle-to-Cradle für Erweiterung der Aktivitätszone SOLUPLA		2017	SIRK / Caroline Schmit	SIRK	geplant	3
44	6.4.3.	Energie-Projekt mit Schulen (EnergieAtelier)	Jan.15	Dez.15	EnergieAtelier	SIRK	geplant	2