

Aktivitätenprogramm - Klimapakt Gemeinde Beckerich Stand Januar 2018

N°	Massnahme	Aktivität	Anfang	Deadline	angepasste Deadline	Verantwortlicher	Budget 2017	Status	Priorität
1	1.1.1.	Monitoring der Leitbild-Ziele		Mai.17	Dez.17	Caroline	0 €	abgeschlossen	
2	1.1.2. / 1.2.1. / 3.3.3.	Kantonale Windkraftpotenzial Studie	15.10.2014	Dez.17	Jun.17	Caroline	SIRK	abgeschlossen	
3	1.2.2. / 4.4.1. / 4.4.3	Kantonales Mobilitätskonzept	01.10.2014	Dez.16	Jun.17	Caroline	SIRK	abgeschlossen	
4	1.1.2.	Aktionsplan Energie- & Klimaschutzkonzept			Dez.18	Caroline	2.000 €	geplant	1
5	1.1.2.	Ermittlung Solarpotenzial: Info-Versammlung über Solar-Kooperativen		Mai.17		Caroline	0 €	abgeschlossen	
6	1.1.2.	Studie zur rationellen Nutzung der Energie auf dem Gelände der HHS		2018		Thierry Lagoda	35.000 €	geplant	1
7	1.1.3.	Aktualisierung EcoRegion		Jul.16	Dez.17	Caroline	SIRK	abgeschlossen	
8	1.1.3.	Bilanz 2016 & Kommunikation über Suebelmouk spezial		Jul.16	Mrz.18	Caroline		laufend	1
9	1.1.5.	Einführung einer Biotonne		2018	2020	SIDEC	SIDEC	geplant	3
10	1.1.5.	Zertifizierung "SDK fir Betreiber" für alle öffentliche Gebäude	2017	Dez.18	Dez.19	Caroline		geplant	2
11	1.2.2.	Kommunale Mobilitätsstudie		2018		Schöfferrat	33.000 €	geplant	1
12	1.4.1.	Regelmässige Kontrolle auf Baustellen der Implantation		2020		Patrick Jacoby		laufend	2
13	2.1.2.	Erstellung von Energiepässen		2018		Flore Reding	6.000 €	geplant	1
14	2.1.3.	Spülkompressoren für kommunale Heizungsanlagen		2017		Patrick Jacoby	1.600 €	abgeschlossen	
15	2.1.3.	Mitteilung der Verbräuche an die Nutzer der kommunalen Gebäude		2020		Caroline Schmit / Patrick Jacoby	0 €	laufend	3
16	2.1.3.	CO2 Messgeräte in den Klassensälen installieren		Dez.17	Mrz.18	Patrick Jacoby		geplant	2
17	2.1.3.	Umrüstung der Sporthallen Innenbeleuchtung auf LED		2018		Patrick Jacoby	19.357 €	geplant	2
18	2.1.4.	Sanierung: Mathieu Haus Hovelerstrasse (Sozialwohnung)		2019		Thierry Lagoda	600.000 €	geplant	2
19	2.1.4.	Neue Fenster, Dach: Centre Culturel Beckerich		2018	Dez.18	Patrick Jacoby	225.000 €	geplant	1
20	2.1.5.	Planung des Anbaus der Maison Relais AAA		2019		Thierry Lagoda	50.000 €	geplant	2
21	2.3.1.	2 Strassen (Bockwee Hovelange & Schweich, Kappellebiurg Schweich) auf LED		Dez.17		Flore Reding	30.000 €	abgeschlossen	
22	2.3.1.	Umrüstung LED: Dillendapp, Burggaass, Groussaass, Kächereck, Schoulwee, Kiirfent		Dez.18		Flore Reding	35.000 €	geplant	2
23	3.3.2.	Anlegen eines Wärmenetzes im Kuelebiurg		Dez.18		Patrick Jacoby	1.000.000 €	geplant	1
24	3.4.1.	Neue Wasserzähler in den Pumpstationen		2018		Patrick Jacoby	36.126 €	geplant	2
25	3.4.1.	Kampagne zur Reduktion der Verluste auf dem Trinkwassernetz / Logger		Ende 2016	2020	Patrick Jacoby		laufend	2
26	3.4.1.	Installation einer Hydrophananlage in Beckerich (für Oberpallen / Levelange)		Dez.18		Patrick Jacoby	370.000 €	geplant	2
27	3.5.1.	Anschluss an die Kläranlage von Boevingen		2018		SIDERO	SIDERO	geplant	1
28	4.1.2.	Erfassung der Verbräuche der kommunalen Fahrzeuge im Emissionsrechner	01.01.2015	Ende 2017	2018		0 €	geplant	3
29	4.1.2.	Neues E-Fahrzeug (Kangoo Z.E) für technischen Dienst		2018			23.603 €	geplant	2
30	4.2.2.	Neue Geschwindigkeitsmesser		Dez.16	Dez.18	Patrick Jacoby	50.000 €	geplant	2
31	4.3.1.	Weisser Anstrich des Makadams vor der Schule Elvange		2020		Patrick Jacoby		geplant	3
32	4.3.1.	Erneuerung des Fussweges zwischen Schule Elvingen und Schweich		Dez.18		Thierry Lagoda	345.000 €	geplant	2
33	4.3.1.	Neuer Fussweg zwischen Dillendapp und Ellerstrooss		2020		Thierry Lagoda	80.000 €	geplant	3
34	4.3.2.	Markierung Übergänge auf dem kantonalen Radwegnetz		Dez.18		Caroline	SIRK	geplant	3
35	4.3.2.	Info-Tafeln auf Radwegnetz & Piktogramme		Dez.17	Dez.18	Caroline	SIRK	geplant	2
36	4.3.2.	Lösung für die Querung im Ausgang von Beckerich Richtung Oberpallen finden		Dez.17		Klimateam		storniert	
37	4.3.2.	Antrag für Radstreifen in der Hauptstrasse von Beckerich		Dez.18		Alle		geplant	2
38	4.3.2.	Ausbau des Fahrradweges Huttange - Beckerich		Ende 2016	Dez.17	Thierry Lagoda		geplant	3
39	4.3.3.	Neue Rad-Abstellanlagen installieren		2017	Dez.18	Technischer Dienst		geplant	3
40	4.4.1.	Ersetzen von 2 Bushalte-Stellen (Oberpallen Brücke, Hovelange Knäppchen)		Ende 2016	Dez.18	Patrick Jacoby	XXXXX	geplant	2
41	4.4.3.	Umsetzung Car-Sharing Projekt		2016	Dez.18	Thierry Lagoda	5.000 €	laufend	3
42	4.5.1.	2. Edition der Radwegkarte		Feb.17		Caroline	SIRK	abgeschlossen	
43	4.5.1.	Kantonale Mobilitätszentrale - LEADER		2017	2018	EnergieAtelier	LEADER	geplant	2
44	5.1.1.	Organigramm neu erstellen			2019	Fränky		geplant	3
45	5.2.3.	Weiterbildung des technischen Dienstes		2015	2020	Technischer Dienst	8.500 €	laufend	2
46	6.1.2. / 6.4.2.	Jährliche Suebelmouk Spezial Klimapakt (Juni / Juli)		Jul.16	2018	Caroline Schmit	SIRK	laufend	3
47	6.3.3.	Neue Lebensmittel-Kooperative Vun der Atert	2016			Vun der Atert	18.000 €	laufend	2

48	6.3.3.	Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft - Stammtische	01.09.2016	2020		Caroline	SIRK	laufend	3
49	6.3.3.	Studie: Cradle-to-Cradle für Erweiterung der Aktivitätszone SOLUPLA		2017		SIRK / Caroline Schmit	SIRK	abgeschlossen	
50	6.3.4.	Einführung einer Prämie bei der Kultur von Zwischenfrüchten		2018		Thierry Lagoda		geplant	3
51	6.4.3.	Energie-Projekt mit Schulen (EnergieAtelier)	Jan.15	2020		EnergieAtelier	EnergieAtelier	laufend	2
52	6.4.2.	Organisation des 2. Kulinarischen Velostour		2018		Gemeinde Beckerich	1.000 €	laufend	2
53	6.4.2. / 6.4.4.	Jährliche Organisation des 3.WeltTag		2020		D'Millen asbl / Kommissionen		laufend	2
54	6.5.3.	Finanzielle Förderung für Wärmeerzeugung mit Erneuerbaren Energien		2017/18		Schöffenrat		laufend	2
55	6.5.3.	Finanzierung eines Energie-Audits im Rahmen von Einkellerungsprämien	2010			Thierry Lagoda		laufend	3
56	6.5.3.	Broschüre über finanzielle Beihilfen für Sanierungsmassnahmen		Apr.18		Alle	2.000 €	laufend	1